

顧客管理システム刷新プロジェクト 議事録

定例会議 第 6 回 記入例

本会議では、結合テストの開始条件とデータ移行リハーサルの日程を確定した。未解決の認証エラーは担当者と期限を定め、次回会議まで継続して確認する。

会議情報

会議名	顧客管理システム刷新プロジェクト 定例会議 第 6 回
日時	2026 年 9 月 18 日 金曜日 10 時 00 分から 11 時 00 分
開催方法	オンライン会議 Microsoft Teams
出席者	山田 太郎 PM 佐藤 花子 開発 鈴木 健 インフラ 高橋 美咲 QA 伊藤 直樹 業務
司会	山田 太郎
記録	佐藤 花子

決定内容の要約

- 結合テストは 2026 年 9 月 24 日に開始する。開始判定は 9 月 22 日 17 時に実施する。
- データ移行リハーサルは 2026 年 10 月 3 日に実施する。対象は顧客基本情報と契約情報とする。
- 認証エラーは 9 月 21 日までに原因を特定し、修正可否と影響範囲を共有する。

議題

1 開発進捗 2 結合テスト開始条件 3 データ移行 4 課題とリスク

議事内容

1 開発進捗

画面機能は予定していた 18 機能の実装を完了した。API は 24 本中 23 本が完了し、残る 1 本は外部認証サービスとの接続時に発生するタイムアウトを調査中である。

2 結合テスト開始条件

単体テスト結果と重要障害の状況を 9 月 22 日 17 時に確認する。重大度 High の未解決障害が 0 件であり、テストデータの投入が完了していれば、9 月 24 日に結合テストを開始する。

3 データ移行

初回リハーサルでは、顧客基本情報約 12 万件と契約情報約 18 万件を対象にする。移行時間、エラー件数、照合結果を記録し、本番移行の所要時間を見積もる。

4 課題とリスク

外部認証サービスの応答時間が検証環境で不安定である。インフラ担当が接続ログを採取し、開発担当と共同でタイムアウト発生箇所を切り分ける。

決定事項

番号	決定事項	責任者	実施日
D01	結合テストを 9 月 24 日に開始する	全員	2026 年 9 月 24 日
D02	開始判定会を 9 月 22 日 17 時に開催する	山田	2026 年 9 月 22 日
D03	移行リハーサルの対象を顧客基本情報と契約情報に限定する	伊藤	2026 年 10 月 3 日

対応事項

番号	対応内容	担当	期限	状態
A01	外部認証エラーの原因と影響範囲を整理する	佐藤 鈴木	2026 年 9 月 21 日	対応中
A02	結合テスト用データの投入結果を確認する	高橋	2026 年 9 月 22 日	未着手
A03	移行リハーサル手順書を更新しレビューを依頼する	伊藤	2026 年 9 月 25 日	未着手
A04	開始判定会の資料を作成し参加者へ共有する	山田	2026 年 9 月 22 日	未着手

継続課題

番号	課題	影響	対応方針	担当
R01	外部認証サービスの応答遅延により API がタイムアウトする	結合テストの一部シナリオが実行できない可能性がある	ログ採取と接続設定の確認を行う	鈴木
R02	移行元データに住所コード未設定のレコードがある	移行後の検索条件に不整合が生じる可能性がある	対象件数を集計し補正ルールを業務担当へ確認する	伊藤

次回会議

日時	2026 年 9 月 25 日 金曜日 10 時 00 分から 11 時 00 分
主な議題	結合テスト開始結果 認証エラー対応状況 移行リハーサル準備
確認方法	対応事項の状態と成果物のリンクを会議前日までに更新する

確認 山田 太郎 2026 年 9 月 18 日