

顧客管理システム刷新プロジェクト 進捗報告書

2026 年 9 月 19 日時点

項目	内容	項目	内容
文書番号	PRG-2026-038	対象期間	2026 年 9 月 14 日から 9 月 18 日
作成者	山田 プロジェクトマネージャー	報告先	プロジェクト責任者及び関係部門
版数	第 1 版	作成日	2026 年 9 月 19 日

結論として、本番移行日は変更しません。全体進捗は計画 70 パーセントに対して実績 68 パーセントです。外部認証 API の応答遅延で結合テストの一部を中断しましたが、暫定対策後の再試験は 50 件すべて成功しました。9 月 26 日の本番メンテナンスに向けて監視設定と切戻し準備を進めます。

全体状況

管理項目	判定	計画	実績	状況
進捗	注意	70%	68%	認証 API 調査のため 2 ポイント遅延。9 月 25 日までに回復予定
予算	正常	55%消化	52%消化	追加費用は発生しておらず予算内
品質	正常	重大未解決 0 件	重大未解決 0 件	未解決は中 1 件。9 月 22 日に修正予定
範囲	正常	承認済み範囲	変更 1 件	CHG-20260926-01 は納期と費用に影響なし

工程別進捗

進捗率は工程ごとの作業量を加味した加重平均です。開発、単体テスト及び結合テストで遅れがあります。

工程	計画	実績	差	判定	補足
要件定義	100%	100%	0	完了	承認済み
基本設計	100%	100%	0	完了	承認済み
詳細設計	100%	100%	0	完了	承認済み
開発	95%	92%	-3	注意	認証設定変更を反映中
単体テスト	92%	90%	-2	注意	修正分の再試験を実施中
結合テスト	60%	58%	-2	注意	認証関連を優先して再開
本番準備	45%	48%	+3	正常	手順書と周知案を作成済み

対象期間に完了した作業

- 外部認証 API の応答遅延を調査し、アプリケーションの読取タイムアウトを 3 秒から 8 秒へ変更した。
- 結合テスト環境でログイン確認を 50 回連続実施し、すべて成功した。
- crm-app 1.2.3 と ECS タスク定義 crm-app:124 のステージング配備を確認した。
- 移行リハーサルで顧客データ 10,000 件を処理し、不一致 32 件を特定した。
- 本番メンテナンス手順書 OPS-MNT-2026-009 と変更申請 CHG-20260926-01 を作成した。

テスト実績

区分	予定件数	実施件数	合格	不合格	未実施
単体テスト	480	468	466	2	12
結合テスト	180	158	154	4	22
合計	660	626	620	6	34

不合格 6 件のうち 5 件は修正済みです。残る 1 件は住所更新時の重複チェックで、9 月 22 日に修正します。

課題

ID	内容	影響	対応	担当	期限	状態
I-001	外部認証 API の応答が 4 秒から 6 秒まで遅延	ログイン失敗	読取 8 秒へ変更し、p95 と 5xx 率を監視	佐藤・鈴木	9 月 26 日	対応中
I-002	移行データ 10,000 件中 32 件で顧客番号が不一致	移行対象を確定できない	業務部門が原票を確認し、変換表を補正	伊藤	9 月 23 日	対応中
I-003	住所更新時の重複チェックで 1 件不合格	結合テストを 1 件保留	判定条件を修正し再試験	佐藤	9 月 22 日	対応中

リスク

ID	リスク	確率	影響	予防策	担当	判定
R-001	本番で認証 API の遅延が再発する	中	高	監視を追加し、ログイン失敗時は旧設定へ切り戻す	鈴木	中
R-002	業務確認担当者をシステムテスト日に確保できない	低	中	9 月 24 日までに代理担当者を登録する	山田	低
R-003	本番作業が停止予定の 22 時 50 分を超える	中	中	22 時 42 分に再開可否を判断し、条件該当時は切り戻す	山田	中

障害対応状況

INC-2026-001 は結合テスト環境で発生し、126 回のログイン試行のうち 14 回が失敗しました。本番利用者と顧客データへの影響はありません。暫定対策後は再発しておらず、恒久対応は 9 月 26 日に実施します。

管理上の確認事項

- 9 月 24 日までに認証 API の p95 応答時間、5xx 率及びログイン失敗件数の警報しきい値を確定する。
- 9 月 25 日の作業前確認で、切戻し用の ECS タスク定義 crm-app:123 と SSM 設定値 3000 ms を再確認する。

次週の作業計画

ID	作業	担当	期限	完了条件
PM-001	本番変更申請の最終承認	山田	9 月 22 日	承認記録が変更申請に登録されている
PM-002	設定値とタスク定義の事前確認	佐藤・鈴木	9 月 24 日	変更前後の値と切戻し資材を照合済み
PM-003	試験項目と確認用アカウントの準備	高橋	9 月 25 日	ログイン確認 20 件を実施できる
PM-004	利用部門への停止案内	伊藤	9 月 24 日	対象部門へ停止時間を通知済み
PM-005	当日ログと監視記録の保管準備	鈴木	9 月 25 日	保存先と記録様式を確認済み

決定事項

決定 ID	決定内容	決定日	結果
D01	9 月 26 日の本番メンテナンスを実施する	9 月 19 日	承認
D02	サービス停止予定を 22 時 00 分から 22 時 50 分までとする	9 月 19 日	承認
D03	メンテナンス手順書に記載した中止条件を当日の判断基準とする	9 月 19 日	承認

依頼事項

- 伊藤は移行データの不一致 32 件について、9 月 23 日までに採用する顧客番号を確定してください。
- 鈴木は本番監視の警報しきい値と通知先を 9 月 24 日までに確定してください。
- 各担当者は 9 月 25 日 15 時の作業前確認会までに、担当手順と切戻し手順を確認してください。

承認

区分	氏名	役割	日付	結果
作成	山田	プロジェクトマネージャー	2026 年 9 月 19 日	完了
確認	高橋	品質保証責任者	2026 年 9 月 19 日	完了
承認	加藤	プロジェクト責任者	2026 年 9 月 19 日	承認

記入例