

顧客管理システム刷新プロジェクト

打合せ資料

外部認証障害への対応と本番メンテナンス計画

GO /
NO-GO

日時 2026年9月19日 10:00-11:00

参加者 山田、佐藤、鈴木、高橋、伊藤

記入例（架空のプロジェクト）

本日の確認事項

02

会議終了時に判断を残す

会議のゴール

- 1 9月26日の本番メンテナンス実施可否を決める
- 2 サービス停止時間と当日の担当を確認する
- 3 中止条件と切戻し判断者を合意する

判断対象

- 変更内容と検証結果
- 22:00–23:30の作業計画
- 切戻し条件と周知方法

進行 障害概要 15分 変更・検証 15分 当日計画 20分 判断 10分

障害概要

03

INC-2026-001 結合テスト環境のログイン失敗

14 / 126件

ログイン失敗 11.1%

影響範囲

- 発生先は結合テスト環境のみ
- 本番利用者への影響なし
- 顧客データの欠損・不整合なし

経過



現在の状態


暫定対策後は再発なし。本番反映前に監視と切戻し条件を確認する。

原因と検証結果


04

応答時間とタイムアウト設定の不整合

発生時



対策後



本番では認証APIのp95応答時間と5xx率を監視し、遅延の再発を早期検知する。

本番変更内容

CHG-20260926-01 2026年9月26日 22:00–23:30

対象	変更前	変更後	目的
アプリ版数	crm-app 1.2.2	crm-app 1.2.3	タイムアウト設定を反映
ECSタスク定義	crm-app:123	crm-app:124	新しいコンテナを配備
SSMパラメータ	3000 ms	8000 ms	認証APIの遅延を許容
監視	5xx中心	p95・5xx・失敗件数	再発を早期検知

変更対象外 データベース構造、顧客データ、認証方式は変更しない。

当日の作業計画

06

サービス停止予定 22:00-22:50

作業タイムライン



サービス停止

再開後監視

担当

統括・判断 山田 (PM)
アプリ作業 佐藤
基盤・監視 鈴木

動作確認 高橋 (QA)
業務確認 伊藤
連絡手段 Teams 作業チャネル

中止条件と切戻し

判断者は山田PM。各担当は検知後ただちに報告

中止・切戻し条件	判定基準	初動
配備が安定しない	15分を超えて安定しない	旧タスク定義へ戻す
ECSの健全性低下	Healthy Host 2台未満が5分継続	新タスク停止、旧版を再配備
ログイン失敗	確認20件中2件以上失敗	設定とアプリを切り戻す
サーバエラー増加	5xx率 1%以上	ALB・アプリログを確認後に切戻し
データ不整合	1件でも検知	サービス停止を継続し影響を調査

切戻し順序

- 1
- メンテナンス継続
- 2
- SSMを3000 msへ戻す
- 3
- crm-app:123を再配備
- 4
- 20件再確認

決定事項と次の作業

会議終了時の記録

決定ID	決定事項	結果
D01	9月26日の本番メンテナンスを実施する	承認
D02	停止予定を22:00-22:50とする	承認
D03	記載の中止条件を当日の判断基準とする	承認

次の作業

ID	作業	担当	期限
PM-001	本番変更申請の最終承認	山田	9/22
PM-002	設定値とタスク定義の事前確認	佐藤・鈴木	9/24
PM-003	試験項目と確認用アカウント準備	高橋	9/25
PM-004	利用部門への停止案内	伊藤	9/24
PM-005	当日ログ・監視記録の保管	鈴木	9/27