

顧客管理システム刷新プロジェクト タスク管理表

定例会議で決定した対応事項とプロジェクト作業を管理

基準日

2026/09/18

全タスク		完了			進行中		期限超過		平均進捗率		未着手	
12		3			5		1		46%		4	
タスクID	区分	タスク名	担当	優先度	開始日	期限	状態	進捗率	関連番号	備考 次の対応	期限状況	
A-001	障害対応	外部認証エラーの原因と影響範囲を整理する	佐藤 鈴木	高	2026/09/18	2026/09/21	進行中	60%	D06-02	接続ログを取得しタイムアウト箇所を切り分ける		
A-002	テスト	結合テスト用データの投入結果を確認する	高橋	高	2026/09/18	2026/09/22	未着手	0%	D06-01	投入件数とエラー件数を開始判定会で報告する		
A-003	データ移行	移行リハーサル手順書を更新しレビューを依頼する	伊藤	中	2026/09/18	2026/09/25	未着手	0%	D06-03	対象を顧客基本情報と契約情報に限定して更新する		
A-004	会議準備	結合テスト開始判定会の資料を作成する	山田	高	2026/09/18	2026/09/22	進行中	30%	D06-02	単体テスト結果と未解決障害を資料へ反映する		
A-005	テスト	主要画面18機能の単体テスト結果を確認する	高橋	高	2026/09/14	2026/09/18	完了	100%	D06-01	証跡格納先を開始判定会資料へ記載済み		
A-006	API	API24本の実装状況を一覧化する	佐藤	中	2026/09/15	2026/09/18	完了	100%	D06-01	23本完了 1本は認証エラー対応中として記録済み		
A-007	データ移行	移行対象データの件数を確定する	伊藤	中	2026/09/18	2026/09/24	進行中	40%	D06-03	顧客基本情報約12万件 契約情報約18万件を照合中		
A-008	インフラ	外部認証サービス接続時のログを採取する	鈴木	高	2026/09/18	2026/09/20	進行中	50%	R-001	アプリ側とロードバランサー側のログ時刻を突合する		
A-009	データ品質	住所コード未設定レコードの対象件数を集計する	伊藤	高	2026/09/14	2026/09/17	進行中	70%	R-002	補正ルール案を業務担当へ提示する	期限超過	
A-010	設計書	外部認証APIのインターフェース仕様書を更新する	佐藤	中	2026/09/12	2026/09/17	完了	100%	A-001	タイムアウト値とエラーコードを追記済み		
A-011	環境準備	結合テスト環境のバックアップを取得する	鈴木	中	2026/09/22	2026/09/23	未着手	0%	D06-01	テストデータ投入完了後にスナップショットを取得する		
A-012	会議準備	次回定例会議の議題と資料リンクを共有する	山田	低	2026/09/23	2026/09/24	未着手	0%	第7回会議	9月24日17時までに参加者へ共有する		

運用ルール

タスクIDはプロジェクト内の通番とし、次回会議でも同じ番号で追跡する。

状態と優先度はプルダウンから選択する。完了時は進捗率を100%にする。

基準日を変更すると、期限状況と期限超過件数が更新される。